Opc’ina

Velika

Trnovitica

POLUGODISNJE I1ZVJESCE O PROVEDBI
PROVEDBENOG PROGRAMA
ZA 2022. GODINU

1. sije¢nja 2022. - 30. lipnja 2022.

srpanj 2022,



& ke

SADRZA]

i

s,



1. UVOD

Zakonom o sustavu strateSkog planiranja-1 upravljanja razvojem Republike Hrvatske
(,.Narodne novine®, br. 123/17) 1 Uredbom o smjernicama za izradu akata strate§kog planiranja
od nacionalnog znacaja 1 od znacaja za jedinice lokalne 1 podrucne (regionalne) samouprave
(,,Narodne novine®, br. 89/18) jedinicama lokalne i podrucne (regionalne) samouprave (dalje u
tekstu: JLP(R)S) je uvedena obveza 1zrade 1 donoSenja provedbenih programa.

Provedbeni programi JLP(R)S su kratkoroéni akti strateskog planiranja koji osiguravaju
provedbu posebnih ciljeva utvrdenih u planovima razvoja jedinica podru¢ne (regionalne)
samouprave (ako je primjenjivo i planova razvoja jedinica lokalne samouprave) te vrijede za
razdoblje trajanja mandata izvr$nog tijela JLP(R)S. Opéina Velika Tmovitica izradila je svoj
Provedbeni program u studenom 2021. godine te je isti objavljen na Internet stranicama Opcine.

Obveza izrade i podnoSenja polugodisnjeg 1 godisnjeg izvje§¢a o provedbi provedbenih
programa samoupravnih jedinica propisana je odredbama Pravilnika o rokovima i postupcima
pracenja 1 izvjedtavanja o provedbi akata strateSkog planiranja od nacionalnog znacaja i od
znacaja za jedinice lokalne 1 podruéne (regionalne) samouprave (,,Narodne novine®, br. 6/19).

Polugodidnje i godidnje izvjeSée o provedbi provedbenog programa JLP(R)S je izvjedce
o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata, koje
1zvr$no tijelo JLP(R)S, u suradnji s nadleZznim regionalnim odnosno lokalnim koordinatorom,
izraduje 1 javno objavljuje. Polugodi$nje izvjesce o provedbi provedbenog programa JLP(R)S
se izraduje za razdoblje u trajanju od 1. sije¢nja do 30. lipnja, a godidnje izvjeice o provedbi
provedbenog programa JLP(R)S za razdoblje od 1. sije¢nja do 31. prosinca.

Izvréno tijelo JLS informaciju o izradenom i javno objavljenom izvje§¢u o provedbi
provedbenog programa JLS dostavlja nadleZnom regionalnom koordinatoru, a izvrino tijelo
JP(R)S informaciju o izradenom 1 javno objavljenom izvjeicu o provedbi provedbenog
programa JP(R)S dostavlja putem elektronicke poste (strategija@mrrfeu.hr) Koordinacijskom
tijelu u sustavu strate$kog planiranja 1 upravljanja razvojem Republike Hrvatske. Rok za izradu
1 javnu objavu polugodi$njeg izvjeSca o provedbi provedbenog programa je 31. srpnja tekuce
godine, odnosno 31. sijeCnja tekuce godine za prethodnu godinu, za godidnje izvjesce o
provedbi provedbenog programa.



2. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUCJU

Svjetska zdravstvena i gospodarska kriza uzrokovana pandemijom bolesti COVID-19

obiljezila je potetak 1 ove godine. Buduci da su na razini drzave i EU fondova izostali ocekivani
natjecaji, Opé¢ina Velika Trnovitica nije bila u moguénosti zapoceti s planiranim ulaganjima,
dok je redovan rad tekao neometano te je s provedbom zapocela vec¢ina mjera predvidenih u
Provedbenom programu.

Jedinstveni upravni odjel Opéine Velika Trnovitica obavlja poslove iz samoupravnog
djelokruga Opéine te struéne, administrativne 1 tehnicke poslove za rad Opéinskog vijeca,
op¢inskog nalelnika i zamjenika nacelnika. Upravni odjel obavlja upravne i druge slicne
poslove:

o:o

rjeSava poslove drzavne uprave koji su zakonom stavljeni u nadleznost Opcine,
izvr§ava Odluke 1 druge opce akte Opcinskog vijeca, te osigurava njihovo provodenje,
priprema prijedloge Odluka i drugih Opcih akata koje donosi Opéinsko vijece,
obavlja poslove izrade Proratuna i godi3njih obracuna,

obavlja racunovodstvene i knjigovodstvene poslove,

obavlja poslove u vezi funkcioniranja gospodarstva i drustvenih djelatnosti,

pracenja rada sjednica Opcinskog vijeca i njihovih radnih tijela, izraduje zakljucke,
zapisnike, te prati njihovo izvrSavanje,

priprema i objavljuje akte u Sluzbenom glasilu,

vodi uredsko poslovanje; urudZbeni zapisnik, prijem i otpremu poSte, te arhivu spisa,
obavlja struéne i administrativne poslove za potrebe Mjesnih odbora,

zajedno s Mjesnim odborima vodi brigu o €isto¢i i redu javnih povrSina,

obavlja i druge poslove koji su u nadleZnosti Op¢éine, a koje mu povjeri Opcinsko vijece

Opc¢inom upravlja nacelnik i Opcinsko vijece koje broji 9 ¢lanova. Opc¢inski Nacelnik

zastupa Opéinu i nositel] je izvrne vlasti Opéine. U obavljanju izvrine vlasti nacelnik: priprema
prijedloge opcih akata, izvriava i osigurava izvrSenje akata Opcinskog vijeca, utvrduje
prijedlog proracuna Opcine, provodi izvrSenje proracuna itd. Nacelnik je odgovoran za
ustavnost 1 zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu 1 za ustavnost 1
zakonitost akata upravnih tijela Opcine.
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3. IZVJESCE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

Mjere Provedbenog programa Opcine Velika Trnovitica za razdoblje 2021. — 2025.,
doprinose provedbi ciljeva Programa Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020. — 2024.
kako slijedi:

%+ Cilj 2.1. Gospodarski oporavak 1 poslovno okruzenje
% Cilj 2.3. Demografska revitalizacija i bolji polozaj obitelji
< 'Cilj 2.4. Razvoj sporta, kulture i medija

<+ Cilj 3.2. Prostorni razvoj 1 turizam u funkciji odrzivog razvoja.

Opé¢ina Velika Trnovitica je u svom Provedbenom programu za razdoblje 2021.-2025.
definirala 13 Mjera vezanih uz strateSke ciljeve 1z hijerarhijski nadredenih akata strateSkog
planiranja. U nastavku ovog Izvjesca prikazani su podaci o statusu provedbe pojedinih Mjera
iz Provedbenog programa Opcine, kao 1 iznos proracunskih sredstava utroSenih u ostvarenje
pokazatelja odabranih Mjera.

Mjera 1. Uredenje naselja i stanovanje
Status provedbe mjere — U TIJEKU

Od objekata u vlasnistvu Opéine, zasada je do 2021. godine energetski obnovljen jedan
objekt, a radi se o zgradi Drustvenog doma u Velikoj Trnovitici. Za ostale objekte energetska
obnova je u planu, te ¢e se pristupiti istoj ukoliko se pokaZe prilika za sufinanciranje 1z EU ili |
drzavnih potpora.

Utrosena sredstva proracuna po ovoj Mjeri odnose se na redovito odrzavanje postojecih
djecjih igrali$ta i zelenih javnih povrsina. Iz proracuna je u prvih 6 mjeseci ove godine utroSeno
159.516,00 kuna.

Mijera 2. Prostorno i urbanisti¢ko planiranje

Status provedbe mjere — U TIJEKU

Pokazatelj Mjere 2. je cjelovitost i provedba aktivnosti prostornog plana Opcine.
Postojeci prostorni plan 1 dalje je na snazi, a u drugom polugodistu ove godine o¢ekuju se 1
izmjene i dopune prostornog plana. Do kraja izvjestajnog razdoblja nisu utroSena proracunska
sredstva za ovu mjeru.

Mjera 3. Komunalno gospodarstvo
Status provedbe mjere — U TIJEKU

Na podruéju Opcine dosada je obnovljeno 8 kilometara puteva, dok se za ostatak ¢eka
prilika za prijavu na natjecaje za sufinanciranje obnove. Zasada nije pripremljen niti jedan
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projekt, medutim izrada je u planu te ¢e oba pokazatelja ove myere biti ostvarena najkasmije do
2025, godine. Na ovu mjeru dosada je utrodeno 117.396,00 kuna iz proracuna Opéine.

Mjera 4. Odgoj i obrazovanje
Status provedbe mjere — U TIJEKU

Op¢ina je pokrenula aktivnosti rekonstrukeije zgrade u svajem vlasnidtvu i prenamjenu u
objekt djeCjeg vrtica. Dovrietkom planiranih aktivnosti bit ¢e ostvaren 1 pokazatelj
opremljenosti objekata odgojno-obrazovnih ustanova. Tijekom izvjeStajnog razdoblja
subvencije za prijevoz koristilo je 45 udenika i studenata. Tijekom drugog polugodista planira
se novi krug subvencija (sukladno potetku nove $kolske i akademske godine), te se oCekuje
ostvarenje pokazatelja za broj ucenika i studenata koji primaju subvencije za prijevoz, besplaine
udzbenike, te stipendije. Takoder, u prvom polugodidtu nagradu =za izvrsnost u
osnovnoskolskem obrazovanju primilo je 24 u¢enika. Tijekom prvih 6 mjesect ove godine, 1z
proracuna je izdvojeno 53.588.35 kuna za Mjeru 4.

Mjera 5. Briga o djeci
Status provedbe mjere — U THEKU

U tijeku su pripremne radnje za rekonstrukciju postojeceg objekta u vlasniStvu OpcCine 1
prenamjena u djedji vrtic, te ¢e se navedeni pokazatelj1 ostvanti pocetkom rada istog. Sukladno
tome, u izvjeStajnom razdoblju nisu utro$ena proradunska sredstva za ovu mjeru.

Mjera 6. Socijalna skrb
Status provedbe mjere — NUE POKRENUTO

U ovej mjeri planira se isplata jednokratne pomoci te sredstava za ogrjev stanovnicima
pripadnicima osjetljivih skupina. Mogucnost za prijavu te podjela pomoci ocekuje se u drugom
polugodistu tekuce godine. Dosada nisu utrodena sredstva iz prora¢un Opcine za ovu mjeru.

Mjera 7. Kultura, tjelesna kultura i sport
Status provedbe mjere — U TIJEKU

Obnova objekata za kulturnu badtinu jos nije zapodeta. Ovaj pokazatelj planira se ostvariti
do 2025. godine, rekonstrukcijom zgrade stare Skole te prenamjenom u multifunkcionalni
prostor. Kulturne manifestacije na podru¢ju Opéine tradictonalno se odrZavaju u drugom
polugodistu, te ¢e 1 ove godine manifestacije financirane 1z proracuna Opcine biti odrzane u
tom razdoblju.

Opcina redovito sufinancira rad sportskih klubova koji djeluju na tom podrucju, pa se
tako iz prorauna potpomaZe rad 5 sportskith klubova. Osim toga, redovito se odrZavaju i
sportski tereni u vlasnidtva Opéine.

Na Mjeru 7 u izvjedtajnom razdoblju utrofeno je 137.000,00 kuna proratunskih sredstava.



Mjera 8. Zastita i unaprjedenje prirodnog okelisa
Status provedbe mjere — U TIJEKU

U planu je saniranje ilegalnih odlagalifta otpada prema prijavi na javne pozive za
sufinanciranje do 2025. godine. Kroz cijelu godinu Opéina izdvaja sredstva za praZznjenje i
odrzavanje zelenih otoka na svom podrucju. U izvjeStajnom razdoblju, na zelenim otocima su
klasi¢mi Konmtejneri zamijenjeni polu-podzemnim spremnicima, veéeg kapaciteta i
jednostavnijeg nadina koridtenja 1 praZnjenja, u svrhu kvalitetnijeg provodenja prikupljanja
razvrstanog f)tpada. Na ostvarivanje pokazatelja ove mjere dosada je ulozeno 193.750,00 kuna.

Mijera 9. Protupozarna i civilna zastita
Status provedbe mjere — U TIHEKU

Opéina sufinancira rad vatrogasnih drustava redovitim mjeseCnim uplatama Vatrogasnoj
zajednici. Vatrogasna drustva raspolazu dobivenim sredstvima po potrebi, odnosno nabavljaju
opremu koja im u tom trenutku nedostaje, ili prikupljaju sredstva za nabavu vozila 1li skuplje
opreme. U izvjetajnom razdoblju iz proracuna Opéine utroSeno je 66.299 48 kuna u ove svrhe.

Mijera 10. Promet i odrZavanje javnih prometnica
Status provedbe mjere ~ U TIHEKU

Redovito se ulaZe u odrzavanje asfaltiranih prometnice 1 nerazvrstamh cesta, te je u
izvjestajnom razdoblju odrZzavano 10 kilometara asfaltiranih prometnica 1 10 kilometara
nerazvrstanih cesta. UtroSeno je 72.492,00 kuna proracunskih sredstava.

Mjera 11. Gospodarski razvoj
Status provedbe mjere — NIJE POKRENUTO

Mjera poticanja gospodarskog razvoja podrazumijeva isplatu potpora poljoprivrednicima
1 poduzetnicima s podruéja Opéine, sukladno prijavama na javni poziv za dodjelu potpora.
Pokretanje navedenog poziva ofekuje se u drugom polugodistu, pa sukladno tome jo§ nisu
utrofena sredstva iz proracuna Opdine za ovu mjeru.

Mijera 12. Lokalna uprava i administracija
Status provedbe mjere — U TIJEKU

Planira se edukacija zaposlenika samoupravne jedinice, te digitalizacija usluga. Zasada
za ove pokazatelje nisu pokrenute aktivnosti. Opéina je u postupku dodjele potpore za projekt
prijavljen za sufinanciranje putem mjere 7.4.1. koja se provodi u sklopu mjere 19.2. LAG-a
Moslavina. Ovim projektom financirat ée se rekonstrukcija drustvenog doma u Velikoj
Twmovitici. Na ovu mjeru dosada je utroSeno 9.375,00 kuna iz prora¢una Opéine.
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Mjera 13. Zaustavljanje iseljavanja i poticanje nataliteta
Status provedbe mjere — U TIJEKU

Mjera podrazumijeva isplatu jednokratnih potpora za novorodendad s podru¢ja Opéine,
te subvencija za vrtic. Sredstva se dodjeljuju tijekom cijele godine sukladno zahtjevima za
navedene potpore. Tijekom izvjestajnog razdoblja ispla¢ene su dvije potpore za novorodenéad
1 8 subvencija za vrtic, na $to je utroSeno 80.675,92 kune iz op¢inskog proracuna.

Napredak koji je ostvaren u ovom izvjetajnom razdoblju u provedbi mjera Provedbenog
programa Oi:;c’:ine Velika Trnovitica u mandatnom razdoblju 2021.-2025. godine uvjetovan je
nizom specifiénih okolnosti koje su utjecale na rad opéinske uprave. Jedan od vrlo vaznih
vanjskih utjecaja koji je obiljezio ovo izvjestajno razdoblje svakako je pojava pandemije virusa
COVID-19 koji je u velikoj mjeri pridonio usporenoj realizaciji planiranih aktivnosti na
podrugju pojedinih mjera. Provedba mjera je zapocela i provodi se sukladno financijskom i
akcijskom planu, u nastojanju da se i dalje radi na jadanju gospodarstva, pobolj3anju uvjeta rada
1 zivljenja te na zastiti prirode i okolisa.

4. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH
POLITIKA

Planirane mjere u Provedbenom programu Opcéine Velika Trnovitica za mandatno
razdoblje 2021. — 2025. godine u velikoj mjeri doprinose ostvarenju stratekih ciljeva iz
Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030.godine. Mjerama iz Provedbenog
programa Opcine Velika Trnovitica ,.Gospodarski razvoj*, ,,0dgoj i obrazovanje“, ,.Briga o
djeci” i ,Lokalna uprava i administracija“ direktno se doprinosi ostvarenju razvojnog smjera 1
—Qdrzivo gospodarstvo i drustvo iz Nacionalne razvojne strategije razvoja Republike Hrvatske.

Mjerama ,,Socijalna skrb* i , Kulturna, tjelesna kultura i sport“ direktno se doprinosi
ostvarenju razvojnog smjera 2 — Jacanje otpornosti na krize NRSRH 2030 dok se mjerama
,Uredenje naselja i1 stanovanja®, ,Zastita i unaprjedenje prirodnog okolida“, , Komunalno
gospodarstvo™ 1 ,,Promet i odrzavanje prometnica“ direktno doprinosi razvojnom smjeru 3 —
Zelena i digitalna tranzicija iz NRSRH 2030.

Plan razvoja Bjelovarsko-bilogorske Zupanije jo§ nije donesen stoga se na isti jo§ ne
moZemo pozvati.




